

BOUWUPDATE DUINPARQ NOORDWIJK – JUNI 2026

Voortgang werkzaamheden en ontwikkelingen. Een professionele update voor eigenaren en gasten over de actuele stand van zaken.

Projectoverzicht en Doel

Introductie DuynParQ Noordwijk

DuynParQ Noordwijk is een A-Locatie met een recreatieve parkontwikkeling aan de Noord-Hollandse kust, gericht op kwaliteit, duurzaamheid en beleving voor eigenaren en gasten.

Fase 2 van de werkzaamheden is gestart en de parkontwikkeling is in volle gang. Wij houden u transparant en tijdig op de hoogte van alle ontwikkelingen.



Kernboodschap & Doelgroep

- Fase 2 werkzaamheden officieel gestart – parkontwikkeling in volle gang
- Eigenaren en gasten worden actief geïnformeerd over de actuele stand van zaken
- Transparante communicatie als basis voor een succesvolle samenwerking

DuinParQ Noordwijk

Fase 2 werkzaamheden zijn gestart. Hieronder een overzicht van de actuele bouwactiviteiten op het terrein.



Bouwterrein & Infrastructuur

Inrichten bouwterrein, verwijderen oud straatwerk en afwatering, onderzoek kabels en leidingen



Entree, Wegen & Rotonde

Aanleg nieuwe entree, inrit, tijdelijke bouwwegen, parkwegen en realisatie van de rotonde



Nutsvoorzieningen & Groen

Aanleg kabels, leidingen, nutsvoorzieningen, nieuwe speeltuin en groenvoorzieningen

Werkzaamheden Fase 2 – Voortgang



DuinParQ Noordwijk

Nieuwe Speeltuin en Parkeren

Parkeerinformatie



Tijdelijke opheffing parkeerplaatsen tussen bungalows 14-16 en 18-20 (week 25). Parkeren mogelijk aan voorzijde park.



Bewegwijzering aanwezig voor alternatieve routes. Woningen met eigen parkeerplaats zijn uitgezonderd.

Tijdens de werkzaamheden worden tijdelijk parkeerplaatsen opgeheven. Wij zorgen voor duidelijke bewegwijzering en alternatieve parkeermogelijkheden aan de voorzijde van het park.

Plaatsing 11 Nieuwe Woningen

Zomer 2026

01 Zes Duynvilla zeezicht

Gedurende de zomer worden de eerste zes recreatiewoningen geplaatst op hun definitieve locaties binnen DuynParQ Noordwijk.

02 Aansluiting en Tuinaanleg


Aansluiting op de hoofdvoorzieningen wordt volledig afgerond. Aansluitend wordt gestart met de aanleg van tuinen bij de geplaatste woningen.

03 Plaatsing Vier Lofts + DuynLodge bloem

Naast de recreatiewoningen worden vier lofts geplaatst en aangesloten op alle benodigde nutsvoorzieningen en infrastructuur.

DuinParQ Noordwijk

Verlichtingsplan



Planning en Afsluiting

Werkzaamheden Juni – Augustus 2026

De werkzaamheden lopen van juni tot en met augustus 2026. Bij eventuele wijzigingen informeren wij u tijdig en transparant.

Dank voor uw begrip en medewerking. Samen bouwen wij aan een prachtig DuinParQ Noordwijk.

Overzicht Planning 2026

- Werkzaamheden actief van juni t/m augustus 2026
- Tijdige communicatie bij wijzigingen in planning
- Samen bouwen aan een prachtig DuinParQ Noordwijk

DuinParQ Noordwijk



Bezoekadres:

Schulpweg 60, Noordwijkerhout



E-mail:

Service@parqio.nl



**Heeft u vragen?
Neem contact op met
ons team.**